РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.10.2022 г.
	ст. Николаевская
	№78.12/98-П 


Об изменении существенных условий муниципального контракта №50 от 09.06.2022 года «Благоустройство общественной территории у здания Администрации Николаевского сельского поселения, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, ст. Николаевская, ул. Центральная, 23» 
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация Николаевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта №50 от 09.06.2022 года «Благоустройство общественной территории у здания Администрации Николаевского сельского поселения, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, ст. Николаевская, ул. Центральная, 23» (далее – муниципальный контракт), ИКЗ 223611600892361160100100080044299244, заключенного между Администрацией Николаевского сельского поселения и Обществом с ограниченной ответственностью «Автобан», определенное на основании результатов электронного аукциона, согласно протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0158300035122000006 от 27.05.2022 года, в связи с возникновением независящих от сторон муниципального контракта обстоятельств, влекущих за собой невозможность его исполнения, в части изменения срока окончания выполнения работ.
2. Установить срок окончания выполнения работ: 05.12.2022 г. 

3. Данное постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 

Николаевского сельского поселения
А. О. Керенцев
